Kindergarten FC-Gelände

28.03.2019:

Stadtratsitzung

Beschluss

Bis zur Klärung der Frage des endgültigen Standorts wird ein Provisorium in Form eines Modulkindergartens geschaffen.

Als Standorte für das Provisorium werden Leonberg (zwischen FFW und Förderschule) sowie das FC-Gelände geprüft.

Parallel hierzu werden die vom Stadtrat vorgeschlagenen Standorte für den dauerhaften Kindergartenstandort geprüft und das Förderverfahren eingeleitet.

20.04.2019:

Abprache mit FC zwecks Containeraufstellung: Kämmerer Karl-Peter Würst, Hochbau Heribert Dächert

Zustimmung des FCs zur Containerlösung

Gegenleistung: Aufbereitung 3. Platz und Kostenübernahme Zaunerneuerung

23.05.2019

Stadtratsitzung

Beschluss

Ein Kinderhausprovisorium wird am Standort FC Gelände am ersten Platz errichtet.

Aufgrund der Dringlichkeit wird der 1. Bürgermeisterin das Mandat übertragen, nach feststehendem Ausschreibungsergebnis, den Auftrag für die Errichtung des Provisoriums sofort an den wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen.

Die Kosten für die Erneuerung des FC-Zauns sowie der Instandsetzung der Plätze 2 und 3 sowie alle Kosten die durch die vorübergehende Nutzung des FC-Geländes als Kindergartenstandort entstehen übernimmt die Stadt Maxhütte-Haidhof

Ein Kinderhaus wird am Standort Zotterlholz errichtet

Ein Kinderhaus wird am Standort Ponholz/ Erlenweg errichtet

Die Finanzierung der Projekte erfolgt, wie bereits bei den letzten Kindertagesstätten, durch Mittel der Stadt unter Einbezug des Sonderinvestitionskostenprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020.

Der Stadtrat erkennt einen zusätzlichen Bedarf von 3 Kindergarten und 4 Krippengruppen an.

Die Verwaltung wird beauftragt mit St. Barbara in Verhandlungen bezüglich des Erwerbs des Kindergartens einzutreten.

Juli 2019:

Kontaktaufnahme zum FC durch den 3. Bürgermeister Rudolf Seidl –
Bereitschaft des FCs zur Abgabe des Platzes Nr. 3 unter der Voraussetzung von
Kompensationsmaßnahmen – diese seien noch zu klären

18.07.2019:

Stadtratsitzung: Information des Stadtrats durch die 1. Bürgermeisterin über die neue Sachlage:
Grundsätzliche Zustimmung aller Fraktionen

Der Standort Zotterholz wird somit durch den 3. Platz am FC-Gelände ersetzt

August/ September 2019:

Erste Planungsentwürfe zum neuen Kindergarten i.V. mit den Planungen zum OGS/ Mensaanbau
werden erstellt

26.09.2019

Stadtratsitzung:

1. Teil: Billigungs- und Auslegungsbeschluss, Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes

Oktober 2019

Abstimmung mit der Regierung der Oberpfalz und der Fachstelle LRA zwecks Planungen Kindergarten
bis zur Genehmigung

22.11.2019

Gespräch mit FC-Vorsitzenden Markus Bösl (siehe auch Aktenvermerk hierzu) und 2. Bürgermeister
Franz Brunner zum weiteren Vorgehen

AV wurde an die Fraktionen mit der Bitte um Kenntnisnahme weitergegeben

28.11.2019:

Vergabe Planungsauftrag an das Architekturbüro Koller

2. Teil: Billigungs- und Auslegungsbeschluss, Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes

Dezember 2019/ Januar 2020

Einholung der Kosten für die Maßnahmen am FC-Gelände durch Stephan Kraus

29.01.2020

Gespräch mit FC-Vorsitzenden Markus Bösl und 2. Bürgermeister Franz Brunner zum weiteren Vorgehen, insbesondere der Förderung durch den BLSV (siehe auch Aktenvermerk hierzu)

05.02.2019

Bauausschuss

Information des Stadtrats über die Kosten der Maßnahmen

06.02.2019

Kurzes Gespräch mit FC-Vorsitzenden Markus Bösl – er ist durch die Ausschüsse des FCs legitimiert, mit der Abgabe besteht Einverständnis, so die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. Die entsprechenden Protokolle werden gerne zur Verfügung gestellt